

EAGLE Projekt
HUHR/1901/2.1.2/0109
BESZERZÉSI TERV

Beszerezés tárgya	DB szám	CPV szám	Irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás típus	Beszerezés tervezett indtása	Szerződés kötés tervezett időpontja	Tejlesztési határidő
Építész-, Statikai-, Gépészeti-, Villamos és gyengeáramú-, Belsőépítészeti kiviteli tervek elkészítése (Mecsek Discovery Centerre vonatkozóan) részaiánlattételi lehetőséggel	5 db összesen	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Háromajánlatos beszerzés	2020. július	2020. július	2020. szeptember - október
Akkreditált közbeszerzési szakértői szolgáltatás igénybevétele 2 eljárásra (építés, szolgáltatás)	1 db	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Háromajánlatos beszerzés	2020. augusztus	2020. szeptember	2020. december
Külső műszaki ellenőrök alkalmazása a Mecsek Discovery Center esetében (villamos és gépész szakterület vonatkozásában)	1-1 db	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Egyajánlatos beszerzés	2021. március	2021. március - április	2022. május
Kisértékű eszközök, reprezentációs célú logozott ajándéktárgyak (pl.: vászon hátizsák, esőkabát, íróasztal, színes ceruza, mérőszalag, nagyító, fa vonalzó, notesz, ceruza)	100 db	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Háromajánlatos beszerzés	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. I. félév
Kiállítási forgatókönyv elkészítése és kurátori feladatok ellátása	1 db	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Háromajánlatos beszerzés	2020. augusztus	2020. szeptember	2022. október

EAGLE Projekt
HUHR/1901/2.1.2/0109
BESZERZÉSI TERV

Catering szolgáltatás (meleg étel, ital) Pécs-Árpádtetőn: - max. 15 főre	3 alkalom	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Egyajánlatos beszerzés	2021. március-április; 2021. szeptember-október; 2022. március-április	2021. március-április; 2021. szeptember-október; 2022. március-április	2021. március-április; 2021. szeptember-október; 2022. március-április
Catering szolgáltatás (étel, ital) Pécs és környékén: - zárókonferencia 40 főre	1 alkalom	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Egyajánlatos beszerzés	2022.szeptember-október	2022.szeptember-október	2022.szeptember-október
Személyszállítás busszal belföldön (Pécs és környékén): - 20-25 fő/alkalom	2 alkalom	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Kétajánlatos beszerzés	<i>Egyeztetés alatt</i>	<i>Egyeztetés alatt</i>	<i>Egyeztetés alatt</i>
Személyszállítás busszal külföldön (Pitomaca és Noskovci): - 20-25 fő/alkalom	2 alkalom	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Kétajánlatos beszerzés	<i>Egyeztetés alatt</i>	<i>Egyeztetés alatt</i>	<i>Egyeztetés alatt</i>
Nyomtatott sajtó megjelenés	2 alkalom	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Egyajánlatos beszerzés	2021. II. félév ill. 2022. II. félév	2021. II. félév ill. 2022. II. félév	2021. II. félév ill. 2022. II. félév
TV adás - rövid film a projekt eredményekről	2 alkalom	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Egyajánlatos beszerzés	2021. II. félév ill. 2022. II. félév	2021. II. félév ill. 2022. II. félév	2021. II. félév ill. 2022. II. félév

EAGLE Projekt
HUHR/1901/2.1.2/0109
BESZERZÉSI TERV

Információs táblák (1500x3000 mm fém vagy műanyag tábla; Műanyag hirdetőtábla (A/3 color))	1+2 db	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Egyajánlatos beszerzés	2021. március - április	2021. március - április	2021. március - április
Kiállítás tervezés és megvalósítás belső berendezés - bútorzás és egyéb installáció, gyengeáramú rendszerek (internet, füst jelző és vagyonvédelem) makettek készítése, mechanikus modellek, grafikai munkák, jogdíjak, egyéb szakértői díjak; Kiállítási tartalmak fejlesztése - kreatív, szórakoztató és interaktív tartalmak fejlesztése IT eszközökkel: licenzek, szoftverfejlesztés, egyéni tartalmak + tartalomfejlesztés (pl.: mobil app fejlesztés, digitális terepasztal, élményterminálok, VR eszközök stb.)	1 rész-ajánlat	<i>Egyeztetés alatt</i>	2015. évi CXLII. Törvény (Kbt.) 5.§ (2) bekezdés alapján	Kbt. 81.§ (1) bekezdés szerinti uniós nyílt eljárás	2021. március - április	2021. március - április	2022. június
Foglalkoztató terem bútorzat (2x14 trapéz asztal; 73 db szék; 2x1 kombi szekrény; 2x2 ruhafogas; 2x1 forgatható állványos tábla 200x100cm; 4 nyitott szekrény; 2 db táska tároló; 10 babzsák)	1 csomag	-	BESZERZÉSI ÚTMUTATÓ az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020 magyar kedvezményezettjei számára	Háromajánlatos beszerzés	2022. I. félév	2022. I. félév	2022. június

